

Obra
 Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Itauba/AP, (Convênio SINAPI - 12/2025 - Amapá 982658/2025)

Bancos
 B.D.I.
 26,49%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.



Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	60.685,30	7,06 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	50.017,12	5,81 %
3	INFRAESTRUTURA	84.803,00	9,86 %
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27.905,63	3,24 %
5	SISTEMA DE PISOS	74.595,88	8,87 %
6	SUPERESTRUTURA	135.592,66	15,76 %
7	SISTEMA DE COBERTURA	120.174,01	13,97 %
8	REVESTIMENTOS E FECHAMENTO	126.417,44	14,69 %
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	99.267,77	11,53 %
10	DRENAGEM	13.967,89	1,62 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.989,73	2,79 %
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	27.896,92	3,24 %
13	MOBILIÁRIO	13.898,05	1,62 %
14	SERVIÇOS FINAIS	1.071,86	0,12 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

680.138,03
 180.145,23
 860.283,26

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA:82860386220 6220
 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA:82860386220
 Dados: 2026.03.13 10:47:39 -03'00'

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
 Arquiteto & Urbanista
 CAU: A135622-4



Av. Laurita Almeida - Centro - Itauba / AP